



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

378

APROVADO
Sala das Sessões 20/04/19
Presidente

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo.

ROSICLÉA OLIVEIRA DA SILVA, Vereadora que este subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem com o devido acatamento perante Vossa Excelência, solicitar que após ser ouvido o plenário e, se aprovado, seja encaminhado o **PEDIDO DE INFORMAÇÕES** ao Poder Executivo, sobre o motivo da não rescisão do contrato com a empresa responsável pela obra de revitalização na Rua Ângelo Zanetti (Tec-Tubo).

A presente solicitação tem o objetivo de verificar o andamento da obra realizada na via acima citada. É importante mencionar que a obra paralisada afeta diretamente várias famílias, pois as calçadas em frente a algumas residências foram quebradas e ainda não arrumadas, dificultando a entrada dos moradores em suas próprias residências, além do péssimo estado das ruas, principalmente, em dias chuvosos. O transporte público também teve sua rota alterada em virtude da revitalização, além de várias outras consequências.

O município já emitiu três notificações relatando sobre atrasos nas obras em virtude das paralisações que ocorreram do dia 15 de outubro de 2018 até 19 de dezembro de 2018 e do dia 20 de dezembro de 2018 até 04 de fevereiro de 2019, sendo que novamente se encontra parada.

Em face da situação, foi solicitado pelo fiscal da obra a aplicação das penalidades descritas no contrato pelo atraso da obra no cronograma da execução, com documento assinado em 21 de fevereiro de 2019, no caso, requerendo aplicação de multa.

Após o exposto, solicitam-se informações sobre (i) quais penalidades foram aplicadas a empresa até o momento? (ii) quais foram as medidas contratuais tomadas contra a empresa até o presente momento, informando se houve aplicação de multa e encaminhadas cópias de todo andamento do processo; (iii) que informe o motivo pelo qual ainda não foi reicindido o contrato com a empresa prestadora do serviço, tendo em vista que a obra está em atraso; (iv) que informe se houve aditivos qualitativos ou quantitativos no contrato;

Ante o acima exposto solicitam-se as referidas informações.

Nestes termos, p. deferimento

Campo Largo, 22 de Abril de 2019.


Rosicléa Oliveira da Silva

Vereadora

1337/19
20/04/19