



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 194/2020

Campo Largo, 20 de março de 2020

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 235/2020 e requerimento nº 570/20, de autoria da ilustre Vereadora Bete Damaceno, encaminha-se cópia da resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, acostado através do processo nº 9056/20, à fl. 05.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcelo Puppi
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Márcio A. Beraldo

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr

Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Elisabeth Campo Largo - PR, 83607-240 - Telefone: (41) 3291-5000.



05
ms

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Campo Largo, 19 de março de 2020.

Processo Nº 9056/2020

À Secretaria Municipal de Governo

Em atendimento à solicitação contida no Ofício Nº 235/2020, solicitando informações com relação ao andamento das obras da Rodoviária de Campo Largo, informamos que o projeto executivo ainda está em andamento.

O projeto de recuperação estrutural e reforma da rodoviária está dividido em duas fases, descritas a seguir:

- Fase 1: Reforma e recuperação estrutural da edificação da rodoviária;
- Fase 2: Urbanização do entorno da edificação, com implantação de novas calçadas, pavimentação do estacionamento dos veículos, pavimentação das plataformas de ônibus

O projeto, e consequentemente a obra, foi dividido em duas etapas, pois envolve diferentes tipos de empresa de execução de obra, contemplando recuperação estrutural e reforma da edificação (fase 1) e pavimentação e implantação de calçadas (fase 2).

Na reforma da edificação da rodoviária - Fase 1, que tem dois pavimentos, está previsto:

- Pavimento térreo: cinco plataformas de ônibus, área de embarque e desembarque, seis guichês de compra de passagens, área de espera, banheiros acessíveis, guarda-volumes e área administrativa.
- Pavimento superior: praça de alimentação, banheiros feminino e masculino, quatro lojas, duas lanchonetes, banheiros acessíveis e guarita.

Na urbanização do entorno da edificação – Fase 2, está previsto, em geral: pavimentação do estacionamento de veículos, pavimentação da área de manobra e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

plataformas de ônibus, execução de calçadas acessíveis, rampas de acessibilidade das esquinas, guarita, gradis de fechamento e cobertura para implantação da feirinha.

No desenvolvimento do projeto executivo, que vem ocorrendo desde o final de 2019, foram constatados problemas na estrutura da rodoviária, principalmente nos pilares da plataforma de embarque, como corrosão de armaduras, trincas, fissuras e deslocamento do concreto. Com isso, foi contratado, em janeiro de 2020, a elaboração de um laudo técnico de recuperação estrutural por um perito, com ensaios na estrutura concreto, para determinar como seria feita a devida recuperação da estrutura.

E ainda, foi contratada, no dia 17/03, uma empresa para realização de sondagens do solo e ensaios de laboratório, para que possamos realizar o devido projeto de pavimentação e projeto de fundação das novas estruturas a serem construídas na Rodoviária, como banheiros externos acessíveis para atender a Feirinha e guarita.


Essas informações condicionam a finalização do projeto executivo, para que se possa finalizar o orçamento da obra, que envolve: projeto arquitetônico, projeto de recuperação estrutural, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto de prevenção a incêndio e a desastre, projeto de drenagem, projeto de pavimentação e projeto de paisagismo.

Tudo isso, para que possamos realizar um projeto que não só atenda a população de Campo Largo, mas preserve a memória e identidade da rodoviária, além de ser contemporâneo.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.


Mariana Boing Salvati Muncinelli

Engenheira Civil - SMDUMA


Juarez Pianesser Carvalho
Diretor de Urbanismo - SMDUMA

Ilma Sra. Alzira Cequinell
Diretora de Departamento da Secretaria de Governo